

1

Allgemeine Aspekte der Beschaffung von Kampfflugzeugen

Walter Dürig

S. 15

- 1.1 Die Flieger- und Fliegerabwehrtruppen um 1986 · 15
- 1.2 Investitionen und Nutzungsdauer von Kampfflugzeugen · 25
 - 1.3 Finanzierung von Kampfflugzeugprojekten · 29
 - 1.4 Organisation von Kampfflugzeugprojekten · 32
 - 1.5 Die Ausgangslage des Projekts F/A-18 · 35

2

L'évaluation opérationnelle du Nouvel Avion de Combat

Par Fernand Carrel

S. 47

- 2.1 Introduction · 47
- 2.2 Phase de définition (de la fin 1985 à la fin 1986) · 48
 - 2.3 Evaluation préalable (1987) · 49
 - 2.4 Evaluation principale (1988) · 57
- 2.5 Sélection du type d'avion et décision d'acquisition · 67

3

Der politisch-mediale Entscheidungsprozess

Walter Dürig

S. 75

- 3.1 Ein Projekt und vier Bundesräte · 75
- 3.2 Instrumente für die Meinungsbildung · 100
 - 3.3 Kenne den Gegner · 108
 - 3.4 Überzeugungsprozesse · 114
- 3.5 Das Projekt F/A-18 und die Medien · 127

4

Vollzug des Bundesbeschlusses bis Projektabschluss

Peter Lyoth

S. 141

4.1 Projektbausteine · 141

4.2 Chronologie des Beschaffungsverlaufs · 158

4.3 Schlussbetrachtungen des Projektoberleiters · 194

5

Erfahrungsbericht der Luftwaffe

Markus Gygax

S. 205

5.1 Einführung bei der Truppe · 205

5.2 Verbesserungsschritte · 220

5.3 Beurteilung der Eignung und Ausblick · 224

6

Fazit – Gedanken eines aussenstehenden Beobachters

Bruno Lezzi

S. 231

7

Dank des Chefs der Bibliothek am Guisanplatz

S. 237

8

Anhang

S. 243